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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

19,0000 2020

0,0000 19,0000 19,0000 31,0000 38,0000 44,0000 63,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

63,0000 2020

0,0000 63,0000 97,0000 129,000

0

162,000

0

194,000

0

226,000

0

ЕдиницаФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.3.

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской

среды (количество

благоустроенных дворовых

территорий), не менее

единиц накопительным

104,0000 2019

0,0000 0,0000 156,000

0

282,000

0

456,000

0

586,000

0

716,000

0

ЕдиницаРП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

итогом начиная с 2019 года

1.4.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

3,0000 2020

0,0000 3,0000 3,0000 5,0000 6,0000 7,0000 10,0000

ЕдиницаФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.5.

Индекс качества городской

среды

164,0000 2020

0,0000 164,000

0

171,000

0

178,000

0

187,000

0

194,000

0

203,000

0

БаллФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

современной городской

среды, %

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 4,0000 9,0000 14,0000 18,0000 24,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

2.3.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

18,0000 2020

0,0000 18,0000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

2.4.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях,

0,0000 2020

- - - - - 0,0000 2,0000

ЕдиницаФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

не менее ед. нарастающим

итогом
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

38,00

00

38,00

00

38,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

Процент 44,0000

44,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

162,0

000

162,0

000

162,0

000

162,0

000

162,0

000

170,0

000

Единица 194,0000

194,0

000

180,0

000

175,0

000

175,0

000

175,0

000

ФП

1.3. Реализованы мероприятия по благоустройству,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской среды

(количество благоустроенных дворовых

территорий), не менее единиц накопительным

итогом начиная с 2019 года

456,0

000

456,0

000

456,0

000

456,0

000

460,0

000

470,0

000

Единица 586,0000

586,0

000

586,0

000

560,0

000

540,0

000

520,0

000

РП

1.4. Количество городов с благоприятной

городской средой

6,000

0

6,000

0

6,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

Единица 7,0000

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

ФП

1.5. Индекс качества городской среды

187,0

000

187,0

000

187,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

Балл 194,0000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

14,00

00

14,00

00

14,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

Процент 18,0000

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

ФП

2.3. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

10,00

00

15,00

00

20,00

00

Процент 25,0000

25,00

00

25,00

00

25,00

00

20,00

00

20,00

00

ФП

2.4. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

1.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

стандартом по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

В Брянской

области:

- улучшены

условия жизни

граждан на

территории

муниципалитета за

счет внедрения

современных

технологий; -

повышен уровень

цифровизации

городского

хозяйства

конкретных

городов и

эффективность

использования

ресурсов;

- улучшено

качество

управления

городским

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

хозяйством.

2

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях (при

наличии)

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 Количество

реализованных в

муниципальных

образованиях

проектов-

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

городах и

исторических

поселениях

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -- -

-

2.2

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

Единиц

а

- 63,

000

0

248

,00

00

456

,00

00

618

,00

00

 К концу 2024 года

в Брянской области

благоустроено не

менее 226

общественных

пространств и 716

дворовых

территорий,

включенных в

государственную и

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -780

,00

00

942

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

муниципальные

программы

формирования

современной

городской среды

3

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

3.1

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

Процен

т

- - 12,

000

0

15,

000

0

20,

000

0

В Брянской

области проведены

мероприятия по

вовлечению

граждан старше 14

лет в решение

вопросов развития

городской среды,

достигнут

показатель

федерального

проекта «Доля

граждан,

принявших участие

в решении

вопросов развития

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -25,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%».

3.2

В субъектах

Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной

городской среды по

результатам

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- 1,0

000

 В Брянской

области

актуализированы

действующие

государственные и

муниципальные

программы

формирования

комфортной

городской среды

(нормативные

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проведения

голосования по

отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

правовые акты

субъекта РФ,

 органов местного

самоуправления).

3.3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не менее

ед. нарастающим

итогом. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

 Ежегодно на

территории

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды

будут улучшены

условия жизни

граждан за счет

создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -- 2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей.

3.4

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

В Брянской

области создан и

функционирует

региональный

центр компетенций

по городской

среде.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

337 570,04365 023,40 342 815,53387 450,33 353 804,41 2 118 079,19331 415,48

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

334 476,32360 897,10 338 457,89387 450,33 353 804,41 2 101 801,53326 715,48

бюджет субъекта1.1.1.1.

322 848,38346 250,08 328 440,91376 964,24 350 266,36 2 042 387,45317 617,48

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

322 848,38346 250,08 328 440,91376 964,24 350 266,36 2 042 387,45317 617,48

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

322 848,38346 250,08 328 440,91376 964,24 350 266,36 2 042 387,45317 617,48

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

334 476,32360 897,10 338 457,89387 450,33 353 804,41 2 101 801,53326 715,48

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

3 093,724 126,30 4 357,640,00 0,00 16 277,664 700,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

2.1

0,000,00 0,000,00 0,00 155 000,00155 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим

итогом

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 155 000,00155 000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 150 000,00150 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 150 000,00150 000,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 150 000,00150 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 155 000,00155 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

387 450,33 365 023,40 342 815,53 337 570,04

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

486 415,48 353 804,41 2 273 079,19

387 450,33 334 476,32360 897,10 338 457,89 481 715,48 353 804,41 2 256 801,53

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 4 126,30 4 357,64 3 093,72 4 700,00 0,00 16 277,66
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 0,00 0,00 45 454,55 80 808,08 116 161,6

1

317 617,48

317 617,4

8

317 617,4

8

246 316,9

0

169 282,9

7

120 000,0

0

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 21 000,00 51 000,00 81 000,00

150 000,00

150 000,0

0

150 000,0

0

85 000,0085 000,0085 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 66 454,55 131 808,0

8

197 161,6

1

467 617,48

467 617,4

8

467 617,4

8

331 316,9

0

254 282,9

7

205 000,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 К концу 2024 года в

Брянской области

благоустроено не менее 226

общественных пространств

и 716 дворовых территорий,

включенных в

государственную и

муниципальные программы

формирования современной

городской среды

Андрианов

О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2019 год"

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения субсидий на

реализацию программ

формирования современной

городской среды

-

Андрианов

О.В.

01.04.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2019

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2020 год"

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской

среды на 2020 год

-

Андрианов

О.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.1.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

местному бюджетуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2021 год"

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.9

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2020

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2021

09 08 --

1.1.11

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2022 год", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.1.13

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

-

Андрианов

О.В.

20.01.2022

Взаимо

связь с

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2021

год", значение: 0.0000

которых предоставлена

субсидия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2022

09 08 --

1.1.15

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды", значение:

0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2023 год"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2023

09 11 --

1.1.18

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Брянской

области местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ формирования

современной городской среды на

2024 год"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2024

11 13 --

1.1.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2023

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.1.22

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Брянской

области местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2024

10 12 --



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.23

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2024

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях (при

наличии)"

 Количество реализованных

в муниципальных

образованиях проектов-

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в городах и

исторических поселениях

Андрианов

О.В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Отобраны

победители для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в городах и

исторических поселениях"

Исходящее письмо Заявка

на участие в конкурсе

-

Андрианов

О.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях (при

наличии)"

Прочий тип документа

ССылка на сайт конкурса с

указанием победителей (в

случае победы отчет об

исполнении соглашения)

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "С Минстроем

России заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов (при наличии

победителей)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного транферта

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Отобраны

победители для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

Исходящее письмо Заявка

на участие в конкурсе

-

Андрианов

О.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды в городах и

исторических поселениях"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселения (при

наличии)"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт конкурса с

указанием победителей (в

случае победы отчет об

исполнении соглашения)

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "С Минстроем

России заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов (при наличии

победителей)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселения

(при наличии)

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом"

 Ежегодно на территории

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды будут улучшены

условия жизни граждан за

счет создания качественных

и современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей.

Андрианов

О.В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Андрианов

О.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Андрианов

О.В.

29.02.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Постановление

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

01 03 --

2.1.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

02 04 --

2.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды" "

В Брянской области

проведены мероприятия по

вовлечению граждан

старше 14 лет в решение

вопросов развития

Андрианов

О.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды, достигнут

показатель федерального

проекта «Доля граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %».

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

области о порядке

проведения рейтингового

голосования

-

Андрианов

О.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

проекта "Формирование

комфортной городской

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды"атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

стандартом по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город""

В Брянской области:

- улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий; - повышен

уровень цифровизации

городского хозяйства

конкретных городов и

эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

Андрианов

О.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Обеспечено Постановление

-

Андрианов

30.01.2019

Взаимо 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

О.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта

-

Андрианов

О.В.

01.03.2019

02 04 --

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет

-

Андрианов

О.В.

31.12.2020

01 07 --

2.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 1 кв. 2022

г.

-

Андрианов

О.В.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 2 кв. 2022

г.

-

Андрианов

О.В.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 3 кв. 2022

г.

-

Андрианов

О.В.

15.11.2022

10 12 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 4 кв. 2022

г.

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 1 кв. 2023

г.

-

Андрианов

О.В.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Внедрена цифровая

платформа вовлечения

граждан в решение

вопросов городского

развития

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 1 кв. 2024

г.

-

Андрианов

О.В.

20.04.2024

04 08 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 2 кв. 2024

г.

-

Андрианов

О.В.

20.07.2024

07 09 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 3 кв. 2024

г.

-

Андрианов

О.В.

20.10.2024

08 10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 4 кв. 2024

г.

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры

компетенций по вопросам

городской среды"

В Брянской области создан

и функционирует

региональный центр

компетенций по городской

среде.

Андрианов

О.В.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо О

создании центра

компетенций

-

Андрианов

О.В.

01.03.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Протокол Протокол

-

Андрианов

О.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5

Результат "В субъектах

Российской Федерации

актуализированы действующие

государственные программы

 В Брянской области

актуализированы

действующие

государственные и

Андрианов

О.В.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

муниципальные программы

формирования комфортной

городской среды

(нормативные правовые

акты субъекта РФ, органов

местного самоуправления).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Андрианов

О.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Андрианов

О.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Андрианов

О.В.

15.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Андрианов

О.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

2.5.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сформирован

адресный перечень

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в 2024

году

-

Андрианов

О.В.

01.10.2023

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды на 2024 год

-

Андрианов

О.В.

15.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.7

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Андрианов

О.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

2.5.8

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Андрианов

О.В.

01.07.2024

02 03 --

2.5.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Андрианов

О.В.

01.10.2024

01 04 --

2.5.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Андрианов

О.В.

15.12.2024

03 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество благоустроенных общественных территорий

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Мирнинское 0,00000,0000 - -

- 3,000020200,00 7,0000 8,00006,0000Карачевское 0,00005,0000 - -

- 2,000020200,00 6,0000 7,00005,0000Ивотское 0,00004,0000 - -

- 2,000020200,00 6,0000 6,00004,0000Злынковское 0,00002,0000 - -

- 2,000020200,00 4,0000 4,00004,0000Жуковский муниципальный округ 0,00003,0000 - -

- 1,000020200,00 2,0000 2,00002,0000Жирятинское 0,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 6,0000 7,00004,0000Дятьковское 0,00003,0000 - -

- 4,000020200,00 4,0000 4,00004,0000город Фокино 0,00004,0000 - -

- 3,000020200,00 5,0000 7,00005,0000город Сельцо 0,00004,0000 - -

- 4,000020200,00 9,0000 10,00006,0000город Клинцы 0,00005,0000 - -

- 4,000020200,00 12,0000 13,000011,0000город Брянск 0,00007,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 3,00003,0000Гордеевское 0,00002,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 1,000020200,00 4,0000 6,00002,0000Глинищевское 0,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 2,0000 3,00001,0000Выгоничское 0,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 5,0000 6,00002,0000Бытошское 0,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 4,00003,0000Белоберезковское 0,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Клетнянское 0,00001,0000 - -

- 2,000020200,00 5,0000 7,00005,0000Климовское 0,00003,0000 - -

- 1,000020200,00 4,0000 4,00004,0000Дубровское 0,00002,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Коржовоголубовское 0,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 3,00003,0000Комаричское 0,00003,0000 - -

- 3,000020200,00 5,0000 7,00004,0000Трубчевское 0,00003,0000 - -

- 3,000020200,00 7,0000 9,00005,0000Суражское 0,00005,0000 - -

- 2,000020200,00 3,0000 3,00003,0000Суземское 0,00002,0000 - -

- 2,000020200,00 6,0000 9,00005,0000Стародубский муниципальный округ 0,00003,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 3,00002,0000Смолевичское 0,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 4,0000 5,00003,0000Севское 0,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 2,00001,0000Рогнединское 0,00001,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 3,000020200,00 6,0000 7,00005,0000Унечское 0,00004,0000 - -

- 2,000020200,00 6,0000 7,00005,0000Погарское 0,00005,0000 - -

- 2,000020200,00 6,0000 7,00004,0000Новозыбковский 0,00003,0000 - -

- 1,000020200,00 5,0000 5,00004,0000Навлинское 0,00003,0000 - -

- 2,000020200,00 3,0000 5,00002,0000Мглинское 0,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 5,0000 6,00004,0000Любохонское 0,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 5,0000 6,00004,0000Локотское 0,00003,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 4,00002,0000Красногорское 0,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 2,0000 3,00001,0000Почепское 0,00001,0000 - -

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Комаричское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Коржовоголубовское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Красногорское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Локотское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Любохонское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Мглинское 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Навлинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Новозыбковский 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,00000,0000Смолевичское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Почепское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Рогнединское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Севское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Стародубский муниципальный округ 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Суземское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Суражское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Трубчевское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Погарское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Климовское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Клетнянское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Карачевское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 90,00000,0000Мирнинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Белоберезковское 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Бытошское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Выгоничское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Глинищевское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Гордеевское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000город Брянск 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000город Клинцы 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Унечское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000город Фокино 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Дубровское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Дятьковское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Жирятинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Жуковский муниципальный округ 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Злынковское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Ивотское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000город Сельцо 0,00000,0000 - -

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Клетнянское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Карачевское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Ивотское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Злынковское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Жуковский муниципальный округ 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Жирятинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Дятьковское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000город Клинцы 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000город Фокино 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000город Сельцо 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000город Брянск 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Гордеевское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Глинищевское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Выгоничское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Климовское 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Дубровское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Комаричское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Почепское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Красногорское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 25,00000,0000Мирнинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Унечское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Трубчевское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Суражское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Суземское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Стародубский муниципальный округ 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,00000,0000Смолевичское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 25,000015,0000Коржовоголубовское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Севское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Бытошское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Погарское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Новозыбковский 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Навлинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Мглинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Любохонское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Локотское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Рогнединское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Белоберезковское 0,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 63,00

248,0

0

456,0

0

780,0

0

942,0

0

- -

618,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- 0,00 - -

780,0

0

423,0

0

618,0

0

63,00

248,0

0

Трубчевское Единица 0

2019

- 3,00 10,00 19,00 24,00 - - -14,00

город Брянск Единица 0

2019

- 4,00 17,00 50,00 79,00 - - -39,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2019

- 2,00 7,00 21,00 31,00 - - -11,00

Злынковское Единица 0

2019

- 2,00 4,00 16,00 19,00 - - -6,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Сельцо Единица 0

2019

- 3,00 6,00 13,00 18,00 - - -10,00

Новозыбковский Единица 0

2019

- 2,00 10,00 24,00 26,00 - - -16,00

Выгоничское Единица 0

2019

- 1,00 5,00 11,00 16,00 - - -7,00

Суземское Единица 0

2019

- 2,00 7,00 18,00 20,00 - - -15,00

Мглинское Единица 0

2019

- 2,00 3,00 16,00 18,00 - - -9,00

Любохонское Единица 0

2019

- 1,00 3,00 6,00 7,00 - - -5,00

Суражское Единица 0

2019

- 3,00 15,00 31,00 38,00 - - -23,00

Жирятинское Единица 0

2019

- 1,00 3,00 5,00 6,00 - - -4,00

Дубровское Единица 0

2019

- 1,00 7,00 16,00 19,00 - - -10,00

Унечское Единица 0

2019

- 3,00 8,00 15,00 17,00 - - -11,00

2019
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Карачевское Единица 0 - 3,00 8,00 13,00 16,00 - - -12,00

город Фокино Единица 0

2019

- 4,00 22,00 44,00 53,00 - - -34,00

Глинищевское Единица 0

2019

- 1,00 6,00 16,00 18,00 - - -14,00

Клетнянское Единица 0

2019

- 1,00 6,00 14,00 21,00 - - -8,00

Рогнединское Единица 0

2019

- 1,00 5,00 11,00 14,00 - - -8,00

Мирнинское Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 - -0,00

Локотское Единица 0

2019

- 1,00 7,00 16,00 22,00 - - -10,00

Белоберезковское Единица 0

2019

- 1,00 4,00 12,00 15,00 - - -7,00

Климовское Единица 0

2019

- 2,00 8,00 21,00 23,00 - - -10,00

Бытошское Единица 0

2019

- 1,00 4,00 10,00 11,00 - - -6,00

Почепское Единица 0

2019

- 1,00 5,00 16,00 23,00 - - -8,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Красногорское Единица 0

2019

- 1,00 4,00 6,00 7,00 - - -5,00

Навлинское Единица 0

2019

- 1,00 5,00 11,00 15,00 - - -8,00

Погарское Единица 0

2019

- 2,00 11,00 28,00 36,00 - - -19,00

Коржовоголубовское Единица 0

2019

- 0,00 0,00 1,00 1,00 - - -1,00

Дятьковское Единица 0

2019

- 1,00 7,00 20,00 23,00 - - -14,00

Комаричское Единица 0

2019

- 1,00 4,00 16,00 21,00 - - -7,00

Ивотское Единица 0

2019

- 2,00 9,00 10,00 11,00 - - -9,00

Севское Единица 0

2019

- 1,00 7,00 15,00 16,00 - - -8,00

город Клинцы Единица 0

2019

- 4,00 5,00 31,00 32,00 - - -28,00

Смолевичское Единица 0

2019

- 1,00 3,00 6,00 7,00 - - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2019

- 2,00 9,00 29,00 40,00 - - -17,00

Гордеевское Единица 0

2019

- 1,00 4,00 11,00 11,00 - - -7,00



Участники регионального проекта

0

57

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

2 Администратор регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

Реализованы мероприятия, предусмотренные стандартом по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

6 Участник регионального Гришков М. А. Заместитель директора Андрианов О. В. 15



проекта департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по

результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству

в следующем году

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

9 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

11 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

Андрианов О. В. 15



хозяйства Брянской области

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях (при наличии)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

13 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15


