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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Брянская область)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

"Цифровая культура" (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Миронова В.М.

Временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора

Брянской области

Сатюков Ю.Ю.Руководитель регионального проекта

Временно исполняющий обязанности по руководству

департаментом

Ловяго Е.Б.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие культуры и туризма в Брянской области

Региональные проекты, входящие в состав национальных

проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество онлайн-

трансляций мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ"

0,0000 2018

0,0000 1,0000 3,0000 15,0000 65,0000 130,000

0

150,000

0

ЕдиницаРП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.2.

Количество выставочных

проектов, снабженных

цифровыми гидами в

формате дополненной

реальности

0,0000 2018

0,0000 1,0000 2,0000 4,0000 6,0000 7,0000 7,0000

ЕдиницаРП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество онлайн-трансляций мероприятий,

размещаемых на портале "Культура.РФ"

90,00

00

97,00

00

104,0

000

108,0

000

111,0

000

120,0

000

Единица 130,0000

127,0

000

124,0

000

121,0

000

120,0

000

120,0

000

РП

1.2. Количество выставочных проектов,

снабженных цифровыми гидами в формате

дополненной реальности

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

Единица 7,0000

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Созданы

мультимедиа-гиды по

выставочному

проекту, при

посещении которого

возможно получение

информации о

произведениях с

использованием

технологии

дополненной

реальности.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

4,0

000

6,0

000

Создано

мультимедиа-гиды

по экспозициям и

выставочным

проектам, при

посещении

которых возможно

получение

информации о

произведениях с

использованием

технологии

дополненной

реальности.

Выставочные

проекты для

создания гидов

дополненной

реальности по ним

будут отбираться

из расчета их

востребованности

и популярности.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Музеи и

выставочные

пространства

получат

возможность

взаимодействовать

со своими

посетителями и

рассказывать об

объектах

культурного

наследия в формате

дополненной

реальности.

Жители Брянской

области получат

возможность

современного

формата

взаимодействия с

музейными

предметами, что

будет

способствовать

росту

популярности

музеев, в том числе

среди детей.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Проведены онлайн-

трансляции

мероприятий,

размещаемых на

портале

"Культура.РФ".

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

3,0

000

15,

000

0

65,

000

0

Организованы

онлайн-трансляции

мероприятий,

размещаемых на

портале

"Культура.РФ".

 Размещение

событий и

мероприятий на

агрегаторе –

портале

"Культура.РФ"

позволит

транслировать

культурные

события и

мероприятия на

базе портала и его

пабликов в

социальных сетях,

что обеспечит

привлечение

широкой

аудитории к

культурным

событиям и

мероприятиям.

Кроме того, это

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

позволит жителям

Брянской области

стать зрителями

значимых

культурных

событий

(концертов,

спектаклей)

ведущих

российских

организаций

культуры и

искусства.

 Культурные

мероприятия для

трансляции будут

отбираться из

расчета их

востребованности

и популярности.

1.3

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках

организаций

культуры, в том числе

в домах

Единиц

а

- - - 4,0

000

6,0

000

 

К концу 2024

года открыто 7

виртуальных

концертных залов.

 Определение типа

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

3,0000 2020

- -7,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры,

библиотеках, музеях,

для трансляции

знаковых культурных

мероприятий.

Нарастающий итог

и

месторасположени

я создания

виртуального

концертного зала

будет определяется

на

основании  методи

ки. Создание

виртуальных

концертных залов

обеспечит доступ к

культурному

достоянию

максимальному

количеству

граждан Брянской

области  из самых

отдаленных

районов. Типовой

комплект

оборудования

определяется

исходя из

количества

посадочных мест в

помещении

виртуального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

концертного зала.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Созданы виртуальные концертные залы на

площадках организаций культуры, в том

числе в домах культуры, библиотеках,

музеях, для трансляции знаковых

культурных мероприятий

1.1

6 000,00300,00 300,006 580,00 0,00 13 480,00300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

6 000,00300,00 300,006 580,00 0,00 13 480,00300,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

6 000,00300,00 300,006 580,00 0,00 13 480,00300,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

6 000,000,00 300,000,00 0,00 6 600,00300,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

6 000,00300,00 300,006 580,00 0,00 13 480,00300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

6 000,00300,00 300,006 580,00 0,00 13 480,00300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

6 580,00 300,00 300,00 6 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

300,00 0,00 13 480,00

6 580,00 6 000,00300,00 300,00 300,00 0,00 13 480,00

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Созданы виртуальные концертные залы

на площадках организаций культуры, в

том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий

0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00

300,00

300,00300,00300,00300,00300,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00

300,00

300,00300,00300,00300,00300,00
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7. Дополнительная информация

 Методика расчета целевых показателей региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура» определяется путем их прямого счета за

отчетный период (нарастающим итогом) и суммирования с числом имеющихся показателей на 01.11.2018. Источник информации – сведения организаций,

ответственных за проведение мероприятия.

Отбор площадок учреждений культуры для создания виртуальных концертных залов в Брянской области осуществляется на конкурсной основе. При условии

прохождения отбора учреждениям культуры выделяются финансовые средства на реализацию регионального проекта «Цифровая культура».

Организация  онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупным выставкам,

размещенных на портале «Культура.РФ» будут осуществляться в рамках государственных и муниципальных заданий учреждений культуры Брянской

области.

Создание  мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам будет осуществляться на конкурсной основе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

"Цифровая культура" (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий"

 

К концу 2024 года открыто

7 виртуальных концертных

залов. Определение типа и

месторасположения

создания виртуального

концертного зала будет

определяется на

основании  методики.

 Создание виртуальных

концертных залов

обеспечит доступ к

культурному достоянию

максимальному количеству

граждан Брянской

области  из самых

отдаленных районов.

 Типовой комплект

оборудования определяется

исходя из количества

посадочных мест в

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помещении виртуального

концертного зала.

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Марина Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договор на поставку и

установку оборудования

-

Марина Е.А.

31.05.2021

03 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет из системы

Электронный бюджет о

расходовании средств

-

Марина Е.А.

01.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о

создании ВКЗ в

учреждении культуры

-

Марина Е.А.

01.12.2021

05 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Марина Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Договор на поставку и

установку оборудования

-

Марина Е.А.

31.05.2022

03 08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)"

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о

создании ВКЗ в

учреждении культуры

-

Марина Е.А.

01.12.2022

06 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет из системы

электронный бюджет о

расходовании средств

-

Марина Е.А.

15.12.2022

08 08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Марина Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.10

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

-

Ловяго Е.Б.

31.05.2023

03 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

1.1.11

Контрольная точка "Отчет о

создании ВКЗ (размещение

информации на официальном

сайте департамента культуры

Брянской области)"

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о

создании ВКЗ в

учреждении культуры

-

Ловяго Е.Б.

15.06.2023

06 04 --

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет из системы

"Электронный бюджет " о

достижении значений

результатов предоставления

Иного межбюджетного

трансферта и

обязательствах, принятых в

целях их достижения.

-

Марина Е.А.

17.07.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.13

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Договор на поставку и

установку оборудования

-

Марина Е.А.

31.10.2023

03 04 --

1.1.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры РФ и

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

04 Министерств

о культуры

РФ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

департаментом культуры

Брянской области на

выделение иного

межбюджетного трансферта

имеющего целевое

назначение.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Создан виртуальный

концертный зал для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет из системы

"Электронный бюджет " о

достижении значений

результатов предоставления

Иного межбюджетного

трансферта и

обязательствах, принятых в

целях их достижения.

-

Сатюков

Ю.Ю.

26.01.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

культуры

Брянской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Ловяго Е.Б.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Ловяго Е.Б.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка " Отчет о

создании ВКЗ (размещение

информации на официальном

сайте департамента культуры

Брянской области)"

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о

создании ВКЗ в

-

Ловяго Е.Б.

02.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждении культурыточкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Создан виртуальный

концертный зал для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

-

Ловяго Е.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Проведены онлайн-

трансляции мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ""

Организованы онлайн-

трансляции мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ". Размещение

событий и мероприятий на

агрегаторе – портале

"Культура.РФ" позволит

транслировать культурные

события и мероприятия на

базе портала и его пабликов

в социальных сетях, что

обеспечит привлечение

широкой аудитории к

культурным событиям и

мероприятиям. Кроме того,

Марина Е.А.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

это позволит жителям

Брянской области стать

зрителями значимых

культурных событий

(концертов, спектаклей)

ведущих российских

организаций культуры и

искусства. Культурные

мероприятия для

трансляции будут

отбираться из расчета их

востребованности и

популярности.

1.2.1

Контрольная точка "Направление

информационных писем в

учреждения культуры об

организации видео"

Исходящее письмо

Информационное письмо в

учреждения культуры об

организации видео

-

Марина Е.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.2

Контрольная точка "Направление

материалов для размещения на

портале «Культура РФ»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

Министерства культуры РФ

-

Марина Е.А.

30.12.2021

05 08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.3

Контрольная точка "Отчет о Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2021

06 Взаимо ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведении онлайн-трансляции

(ссылка на сайт Министерства

культуры РФ)", значение: 0.0000

Ссылка на сайт

Министерства культуры РФ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.2.4

Контрольная точка "Направление

информационных писем в

учреждения культуры об

организации видео", значение:

0.0000

Исходящее письмо

Информационное письмо в

учреждения культуры об

организации видео

-

Марина Е.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.5

Контрольная точка "Направление

материалов для размещения на

портале «Культура РФ»"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

Министерства культуры РФ

-

Марина Е.А.

30.12.2022

05 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.6

Контрольная точка "Отчет о

проведении онлайн-трансляции

(ссылка на сайт Министерства

культуры РФ)"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

Министерства культуры РФ

-

Марина Е.А.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Созданы

мультимедиа-гиды по

выставочному проекту, при

посещении которого возможно

получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополненной

реальности"

Создано  мультимедиа-гиды

по экспозициям и

выставочным проектам, при

посещении которых

возможно получение

информации о

произведениях с

использованием технологии

дополненной реальности.

Выставочные проекты для

создания гидов

дополненной реальности по

ним будут отбираться из

расчета их

востребованности и

популярности. Музеи и

выставочные пространства

получат возможность

взаимодействовать со

своими посетителями и

рассказывать об объектах

культурного наследия в

формате дополненной

реальности. Жители

Марина Е.А.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Брянской области получат

возможность современного

формата взаимодействия с

музейными предметами, что

будет способствовать росту

популярности музеев, в том

числе среди детей.

1.3.1

Контрольная точка "Подготовка

информационных писем в

учреждения культуры для участия

в конкурсном отборе на создание

мультимедиа-гидов"

Исходящее письмо

Информационные письма в

учреждения культуры для

участия в конкурсном

отборе на создание

мультимедиа-гидов

-

Марина Е.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.2

Контрольная точка "Разработка

концепции выставки для

мультимедиа-гида"

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о

принятии участия

учреждения культуры в

конкурсе на создание

мульти-медиагида

-

Марина Е.А.

30.12.2021

05 08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.3

Контрольная точка "Пресс-релиз Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2021

06 Взаимо ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о создании мультимедиа-гидов

(размещение информации на

официальном сайте департамента

культуры Брянской области)"

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о

создании мульти-медиагида

в учреждении культуры

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.3.4

Контрольная точка "Подготовка

информационных писем в

учреждения культуры для участия

в конкурсном отборе на создание

мультимедиа-гидов", значение:

0.0000

Исходящее письмо

Информационные письма в

учреждения культуры для

участия в конкурсном

отборе на создание

мультимедиа-гидов

-

Марина Е.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.5

Контрольная точка "Разработка

концепции выставки для

мультимедиа-гида"

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о подаче

документов учреждением

культуры на создании

мульти-медиагида

-

Марина Е.А.

31.12.2022

06 08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Отчет о

создании мультимедиа-гидов

(размещение информации на

официальном сайте департамента

культуры Брянской области)"

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о

создании мульти-медиагида

в учреждении культуры

-

Марина Е.А.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

"Цифровая культура" (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых

культурных мероприятий

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 3

2020

- - - 4,00 7,00 7,00 - -6,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

3

2020

- 7,00 - -7,004,00 6,00- -

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Клинцы Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Злынковское Единица 0

2020

- - - - 1,00 1,00 - --

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

город Сельцо Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00



Участники регионального проекта

0

30

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. Временно исполняющий

обязанности по руководству

департаментом

Миронова В. М. 30

2 Администратор регионального

проекта

Ловяго Е. Б. Начальник отдела Сатюков Ю. Ю. 20

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. Временно исполняющий

обязанности по руководству

департаментом

Миронова В. М. 30

4 Участник регионального

проекта

Конова Ж. В. Ведущий консультант Ловяго Е. Б. 10

Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

6 Участник регионального

проекта

Конова Ж. В. Ведущий консультант Ловяго Е. Б. 10

Созданы мультимедиа-гиды по выставочному проекту, при посещении которого возможно получение информации о произведениях с использованием

технологии дополненной реальности

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

8 Участник регионального

проекта

Конова Ж. В. Ведущий консультант Ловяго Е. Б. 10


