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регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Брянская область)

1. Основные положения

Сохранение уникальных водных объектов (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

12.08.2020 25.12.2024

Куратор регионального проекта Грибанов Б.И. Заместитель Губернатора Брянской области

Мокренко Ю.В.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Фещуков А.А.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Брянской области

Региональные проекты, входящие в состав национальных

проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов,

нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4000 0,4000 0,4000

Миллион

человек

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

1.2.

Протяженность

расчищенных участков русел

рек

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,7000 5,7000 5,7000

Километр;

тысяча

метров

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания вблизи

водных объектов, нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

человек

0,4000

0,400

0

0,400

0

0,400

0

0,400

0

0,000

0

ФП

1.2. Протяженность расчищенных участков русел

рек

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Километр;

тысяча

метров

5,7000

5,700

0

5,700

0

5,700

0

5,700

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Улучшено

экологическое

состояние

гидрографической

сети. Нарастающий

итог

Киломе

тр;

тысяча

метров

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

5,7

000

Проведение

комплекса

дноуглубительных

работ и работ по

выемке грунта в

целях расчистки

водных объектов

от заливания,

наносов песка и

грунта общей

протяженностью не

менее 5,7 км. В

результате будут

созданы условия

для сохранения

водных и водных

биологических

ресурсов, а также

обеспечены

комфортные

экологические

условия

проживания

населения вблизи

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -5,7

000

5,7

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

водных объектов.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети

1.1

32 121,705 342,00 55 784,600,00 0,00 103 372,0010 123,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

32 121,705 342,00 55 784,600,00 0,00 103 372,0010 123,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

32 121,705 342,00 55 784,600,00 0,00 103 372,0010 123,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 5 342,00 55 784,60 32 121,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

10 123,70 0,00 103 372,00

0,00 32 121,705 342,00 55 784,60 10 123,70 0,00 103 372,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

10 123,70

10 123,6710 123,6710 123,675 685,475 685,47

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

10 123,70

10 123,6710 123,6710 123,675 685,475 685,47
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Результат "Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети"

Проведение комплекса

дноуглубительных работ и

работ по выемке грунта в

целях расчистки водных

объектов от заливания,

наносов песка и грунта

общей протяженностью не

менее 5,7 км. В результате

будут созданы условия для

сохранения водных и

водных биологических

ресурсов, а также

обеспечены комфортные

экологические условия

проживания населения

вблизи водных объектов.

Мокренко

Ю.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

Прочий тип документа

-

Муймаров К.В.

15.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Муймаров К.В.

20.09.2020

11 05 --

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Муймаров К.В.

29.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Муймаров К.В.

29.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Муймаров К.В.

29.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

ссылка на реестр

контрактов в ЕИС в сфере

закупок

-

Полоник А.В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт выполненных работ по

мероприятию "Расчистка

реки Десна в пределах

города Брянска" (1 этап)

-

Полоник А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежные поручения по

оплате выполненных работ

-

Полоник А.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ по

мероприятию "Расчистка

реки Десна в пределах

города Брянск" (2 этап)

-

Фещуков А.А.

29.12.2022

05 08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение об

оплате выполненных работ

-

Фещуков А.А.

29.12.2022

07 04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о проведении работ

по мероприятию "Расчистка

реки Десна в пределах

города Брянска" (2 этап)

-

Фещуков А.А.

29.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Сформирован и представлен

промежуточный отчет в

Росводресурсы "

Справка департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

-

Мокренко

Ю.В.

14.04.2023

03 10 --

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

актуализирован перечень

мероприятий,

финансируемых за счет

средств, предоставляемых в

виде субвенций из

федерального бюджета на

реализацию мероприятий

регионального проекта

-

Мокренко

Ю.В.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.14

Контрольная точка

"Сформирован и представлен

промежуточный отчет в

Росводресурсы "

Справка департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

-

Мокренко

Ю.В.

14.07.2023

09 11 --

1.1.15

Контрольная точка

"Сформирован и представлен

промежуточный отчет в

Отчет департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

-

Мокренко

Ю.В.

14.10.2023

10 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Росводресурсы"

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Фещуков А.А.

29.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки

выполненных работ.

-

Фещуков А.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

15

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Грибанов Б. И. 10

2 Администратор регионального

проекта

Фещуков А. А. Заместитель директора

департамента

Мокренко Ю. В. 15

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Грибанов Б. И. 10

4 Участник регионального

проекта

Петросова Н. П. Заместитель директора

департамента

Мокренко Ю. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Фещуков А. А. Заместитель директора

департамента

Мокренко Ю. В. 15


