
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Брянская область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Брянская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Лучкин Н.С. Заместитель Губернатора Брянской области

Рудин М.В.Руководитель регионального проекта Директор

Лужецкая О.П.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие физической культуры и спорта Брянской области

Региональные проекты, входящие в состав национальных

проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

33,3000 2019

0,0000 33,3000 34,5000 36,2000 40,6000 41,3000 42,0000

ПроцентФП Единая

цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

50,0000 2017

0,0000 58,7000 58,9000 59,2000 64,0000 64,1000 64,2000

ПроцентФП Единая

цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

40,60

00

40,60

00

40,60

00

40,90

00

40,90

00

40,90

00

Процент 41,3000

41,30

00

41,30

00

41,30

00

41,30

00

41,00

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

64,10

00

64,10

00

64,10

00

64,10

00

64,10

00

64,10

00

Процент 64,1000

64,10

00

64,10

00

64,10

00

64,10

00

64,10

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Организациям,

входящим в систему

спортивной

подготовки, оказана

государственная

поддержка

Единиц

а

- 25,

000

0

27,

000

0

32,

000

0

8,0

000

Брянской области

оказана адресная

финансовая

поддержка для

спортивных

учреждений,

осуществляющих

подготовку

спортивного

резерва для

сборных команд

Российской

Федерации. Уставы

и внутренние

документы

организаций

спортивной

подготовки

приведены в

соответствие с

требованиями

законодательства и

нормативными

правовыми актами

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -8,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Минспорта России,

регулирующими

деятельность в

сфере подготовки

спортивного

резерва

1.2

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

2,0

000

2,0

000

 

Брянской области

предоставлены

ассигнования на

строительство

Дворца

единоборств,

крытого

футбольного

манежа,

физкультурно-

оздоровительных

комплексов для

развития массового

спорта.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -1,0

000

2,0

000

-

1.3

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

Единиц

а

- - - - -

За счет средств

областного

бюджета

обеспечено

строительство

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

0,0000 2021

- -- 3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(муниципальной)

собственности за счет

средств областного

бюджета

объектов

спортивной

инфраструктуры

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Единиц

а

- 14,

000

0

8,0

000

4,0

000

5,0

000

Размещение

объектов спорта

осуществлено с

применением

механизмов

прямого участия

граждан и учетом

потребностей

населения  в

самостоятельной

подготовке к

выполнению

нормативов

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса "Готов к

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -4,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

труду   и обороне"

(ГТО), а также для

проведения

организованных

форм занятий

физической

культурой и

спортом

1.5

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

 Брянской области

предоставлена

субсидия на

реконструкцию

стадиона «Десна» в

Бежицком районе,

г. Брянска

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -- -

-

1.6

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено

Единиц

а

- 1,0

000

3,0

000

5,0

000

1,0

000

 Брянской области

предоставлена

субсидия на

Приобре

тение

товаров,

0,0000 2018

- -3,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

новое спортивное

оборудование и

инвентарь

приобретение

современного

оборудования и

инвентаря для

организации

спортивной

подготовки

работ,

услуг

1.7

Капитально

отремонтированы

спортивные

сооружения

(стадионы),

находящиеся на

территории

муниципальных

образований

Брянской области

Единиц

а

- - - 7,0

000

1,0

000

 Проведение

капитального

ремонта

футбольных

стадионов

муниципальной

собственности

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

1.8

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

Брянской области

предоставлена

субсидия на

приобретение

современного

оборудования и

инвентаря для

организации

спортивной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

подготовки

1.9

В организации

спортивной

подготовки

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

Брянской области

предоставлена

субсидия на

приобретение

комплекта искусст

венного

футбольного поля

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В спортивные школы олимпийского

резерва  поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

6 753,2926 758,28 28 701,6425 252,53 9 493,94 106 194,359 234,67

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

6 753,2926 758,28 28 701,6425 252,53 9 493,94 106 194,359 234,67

бюджет субъекта1.1.1.1.

6 685,7626 671,31 28 454,2325 252,53 9 493,94 105 700,099 142,32

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

6 685,768 609,82 24 493,450,00 0,00 48 931,359 142,32

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

6 685,768 609,82 24 493,450,00 0,00 48 931,359 142,32

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

6 753,298 696,79 24 740,860,00 0,00 49 425,619 234,67

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организациям, входящим в систему

спортивной подготовки, оказана

государственная поддержка

1.2

8 148,727 399,30 7 693,003 521,43 6 949,78 40 395,266 683,03

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

8 148,727 399,30 7 693,003 521,43 6 949,78 40 395,266 683,03

бюджет субъекта1.2.1.1.

7 458,307 382,84 7 327,603 385,55 6 949,78 39 149,496 645,42

в том числе: межбюджетные1.2.1.1.

2 659,581 630,44 2 173,91770,00 0,00 10 957,333 723,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

трансферты1.

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

2 659,581 630,44 2 173,91770,00 0,00 10 957,333 723,40

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

3 350,001 646,90 2 539,31905,88 0,00 12 203,103 761,01

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

1.3

13 707,5184 563,41 27 446,49129 282,02 0,00 265 291,4410 292,01

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

13 707,5184 563,41 27 446,49129 282,02 0,00 265 291,4410 292,01

бюджет субъекта1.3.1.1.

13 601,8283 717,78 27 172,03125 282,02 0,00 259 962,7410 189,09

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

10 463,0383 717,78 27 172,0390 909,09 0,00 222 451,0210 189,09

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

10 463,0383 717,78 27 172,0390 909,09 0,00 222 451,0210 189,09

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

10 568,7284 563,41 27 446,4994 909,09 0,00 227 779,7210 292,01

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию1.4

0,000,00 0,00116 152,88 0,00 116 152,880,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,00116 152,88 0,00 116 152,880,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,00116 152,88 0,00 116 152,880,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

1.5

407 706,59873 719,46 1 239 061,54661 890,00 197 854,14 3 705 609,56325 377,83

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

407 706,59873 719,46 1 239 061,54661 890,00 197 854,14 3 705 609,56325 377,83

бюджет субъекта1.5.1.1.

406 311,52873 719,46 1 238 205,88661 890,00 197 020,60 3 702 311,98325 164,52

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

138 111,720,00 84 710,890,00 82 520,60 326 460,6621 117,45

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

138 111,720,00 84 710,890,00 82 520,60 326 460,6621 117,45

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

139 506,790,00 85 566,550,00 83 354,14 329 758,2421 330,76

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.6

0,004 448,18 0,005 819,98 0,00 10 268,160,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,004 448,18 0,005 819,98 0,00 10 268,160,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,004 403,69 0,005 243,81 0,00 9 647,500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,004 403,69 0,000,00 0,00 4 403,690,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,004 403,69 0,005 243,81 0,00 9 647,500,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,004 448,18 0,005 819,98 0,00 10 268,160,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

1.7

0,009 027,23 0,0012 500,41 0,00 21 527,640,00

Консолидированный бюджет субъекта1.7.1.

0,009 027,23 0,0012 500,41 0,00 21 527,640,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,008 936,96 0,0010 000,33 0,00 18 937,290,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,008 936,96 0,000,00 0,00 8 936,960,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,008 936,96 0,0010 000,33 0,00 18 937,290,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,009 027,23 0,0012 500,41 0,00 21 527,640,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Капитально отремонтированы спортивные

сооружения (стадионы), находящиеся на

территории муниципальных образований

Брянской области

1.8

207 200,330,00 430 887,680,00 27 448,04 694 512,7928 976,74

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

207 200,330,00 430 887,680,00 27 448,04 694 512,7928 976,74

бюджет субъекта1.8.1.1.

205 128,330,00 426 578,800,00 27 173,56 687 567,6628 686,97

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

205 128,330,00 426 578,800,00 27 173,56 687 567,6628 686,97

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

205 128,330,00 426 578,800,00 27 173,56 687 567,6628 686,97

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

207 200,330,00 430 887,680,00 27 448,04 694 512,7928 976,74
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

(муниципальной) собственности за счет

средств областного бюджета

1.9

5 371,950,00 50 000,000,00 288 835,92 547 679,77203 471,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

5 371,950,00 50 000,000,00 288 835,92 547 679,77203 471,90

бюджет субъекта1.9.1.1.

5 371,950,00 50 000,000,00 287 573,29 545 003,00202 057,76

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 125 000,00 265 000,00140 000,00

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 125 000,00 265 000,00140 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

0,000,00 0,000,00 126 262,63 267 676,77141 414,14

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

954 419,25 1 005 915,86 1 783 790,35 648 888,39

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

584 036,18 530 581,82 5 507 631,85

954 419,25 648 888,391 005 915,86 1 783 790,35 584 036,18 530 581,82 5 507 631,85

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского

резерва  поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 0,00 1 059,30 3 047,44

9 142,32

9 142,329 142,329 142,329 142,323 047,44

1.2. Организациям, входящим в систему

спортивной подготовки, оказана

государственная поддержка

0,00 0,00 4 751,92 4 751,92 5 188,71 6 645,42

6 645,42

6 645,426 645,426 645,426 645,426 645,42

1.3. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 189,09

10 189,0910 189,0910 189,0910 189,0910 189,09

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

17 325,00 31 695,91 35 191,88 41 966,02 97 012,77 111 328,7

9

325 164,52

274 440,9

6

195 668,0

4

195 668,0

4

171 353,0

4

147 038,0

4

1.5. Капитально отремонтированы

спортивные сооружения (стадионы),

находящиеся на территории

муниципальных образований Брянской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 686,97

12 819,8612 819,8612 819,8612 819,867 920,00

1.6. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

(муниципальной) собственности за счет

средств областного бюджета

0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00

202 057,76

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

70,0070,00

ИТОГО:

17 325,00 31 695,91 40 013,80 46 787,94 103 330,7

8

121 091,6

5

581 886,08

413 237,6

5

334 464,7

3

334 464,7

3

210 219,7

3

174 909,9

9
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7. Дополнительная информация

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" в

рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" предусмотрено увеличение доли граждан, систематически

занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году. Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального

"прорыва" в показателях физической активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности

и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и

спортом. Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях,

включая корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при

ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода организаций

спортивной подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение контингента

занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую базу спортивных школ

олимпийского резерва.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь"

 Брянской области

предоставлена субсидия на

приобретение современного

оборудования и инвентаря

для организации

спортивной подготовки

Рудин М.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Шаповалова

Т.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Трусов С.Н.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Трусов С.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

НПА о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям Брянской

области

-

Трусов С.Н.

10.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря"

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Трусов С.Н.

15.06.2021

06 07 отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Трусов С.Н.

15.06.2021

02 05 отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки поставленных

товарах, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Трусов С.Н.

25.10.2021

06 04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов на поставку

нового спортивного

оборудования и инвентаря

-

Трусов С.Н.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Трусов С.Н.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Соглашение о поставке

нового спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

-

Трусов С.Н.

16.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

договор на закупку

-

Трусов С.Н.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 отсутствует-

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

08 04 отсутствует-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов на поставку

нового спортивного

оборудования и инвентаря

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение о поставке

нового спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

-

Лужецкая О.П.

16.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.16

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

договор на закупку

-

Лужецкая О.П.

21.08.2023

02 04 отсутствует-

1.1.17

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

Прочий тип документа о

поставке оборудования

-

Лужецкая О.П.

25.10.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

09 04 отсутствует-

1.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Рудин М.В.

25.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2024 год

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.1.21

Контрольная точка Отчет об использовании

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

08 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

межбюджетных

трансфертов на поставку

нового спортивного

оборудования и инвентаря

1.1.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение о поставке

нового спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

-

Лужецкая О.П.

16.04.2024

04 06 отсутствует-

1.1.23

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

договор на закупку

-

Лужецкая О.П.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.1.24

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа о

поставке оборудования

-

Лужецкая О.П.

25.10.2024

08 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов на поставку

нового спортивного

оборудования и инвентаря

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Рудин М.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Организациям,

входящим в систему спортивной

подготовки, оказана

государственная поддержка"

Брянской области оказана

адресная финансовая

поддержка для спортивных

учреждений,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации.

Уставы и внутренние

документы организаций

спортивной подготовки

приведены в соответствие с

требованиями

законодательства и

нормативными правовыми

актами Минспорта России,

регулирующими

деятельность в сфере

подготовки спортивного

резерва

Рудин М.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

Соглашение

-

Добрынина

Е.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Брянской области

из федерального бюджета

-

Трусов С.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

-

Трусов С.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

НПА о распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Добрынина

Е.А.

10.02.2021

03 08 отсутствует-

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Добрынина

Е.А.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2021

09 07 отсутствует-

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных транфертов

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

-

Жура Е.В.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

межбюджетных

трансфертов

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 8.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Жура Е.В.

25.07.2022

08 10 отсутствует-

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 8.0000, Единица

Отчет о достижении

значения результата

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.16

Контрольная точка Отчет об использовании

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

Взаимо Взаимо отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 8.0000,

Единица

межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 8.0000, Единица

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

09 08 отсутствует-

1.2.18

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Лужецкая О.П.

12.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Лужецкая О.П.

25.07.2023

09 11 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.2.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетных

трансфертов

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.22

Контрольная точка Отчет об использовании

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

Взаимо 11 ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.2.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Лужецкая О.П.

12.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

13 --



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Лужецкая О.П.

12.07.2024

12 10 --

1.2.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Лужецкая О.П.

25.07.2024

09 11 отсутствует-

1.2.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет об использовании

межбюджетных

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

11 ГИИС УНП

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

трансфертовиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)"

Размещение объектов

спорта осуществлено с

применением механизмов

прямого участия граждан и

учетом потребностей

населения  в

самостоятельной

подготовке к выполнению

нормативов

Всероссийского

Рудин М.В.

01.01.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду

и обороне" (ГТО), а также

для проведения

организованных форм

занятий физической

культурой и спортом

вует вует

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Шаповалова

Т.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

30.09.2019

09 03 --

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Сведения о Отчет

-

Шаповалова

30.09.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Т.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Шаповалова

Т.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствет-

1.3.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Шаповалова

Т.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 отсутствет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение по

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

20.10.2021

02 08 отсутствет-

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

25.11.2021

04 08 отсутствет-

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2021

03 10 отсутствет-

1.3.15

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт установки

оборудования

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 4.0000, Единица

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Шаповалова

Т.А.

31.05.2022

06 02 отсутствует-

1.3.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Шаповалова

Т.А.

10.12.2022

01 04 отсутствует-

1.3.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2022

04 08 отсутствует-

1.3.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение по

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2022

02 03 отсутствует-

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Шаповалова

Т.А.

31.05.2023

06 02 отсутствует-

1.3.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

4.0000, Единица

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Шаповалова

Т.А.

30.09.2023

06 03 отсутствует-

1.3.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 4.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение по

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

20.10.2023

02 03 отсутствует-

1.3.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 4.0000, Единица

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

25.11.2023

02 04 отсутствует-

1.3.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет об использовании

межбюджетных

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

10 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 4.0000,

Единица

трансфертовиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы""

 Брянской области

предоставлена субсидия на

реконструкцию стадиона

«Десна» в Бежицком

районе, г. Брянска

Трусов С.Н.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.1

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет

-

Корнеев В.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.4.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Корнеев В.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет

-

Корнеев В.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет

-

Корнеев В.В.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Отчет

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет о проведении

конкурсных процедурах по

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приобретению

технологическое

оборудование

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет информационно-

аналитический

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет информационно

аналитический

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

документы

подтверждающие ввод

объектов спорта в

эксплуатацию

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

документы,

подтверждающие

государственную

регистрацию права

собственности на объекты

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортаьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности "

 

Брянской области

предоставлены

ассигнования на

строительство Дворца

единоборств, крытого

футбольного манежа,

физкультурно-

оздоровительных

комплексов для развития

массового спорта.

Рудин М.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.5.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

документы,

подтверждающие

предоставление земельного

участка заказчику

-

Соломко С.И.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Отчет

-

Соломко С.И.

01.03.2019

01 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам государственных

экспертиз"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Корнеев В.В.

01.03.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет

-

Соломко С.И.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

03 14 --

1.5.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет

-

Трусов С.Н.

25.12.2020

13 04 --

1.5.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Трусов С.Н.

01.12.2021

10 08 отсутствует-

1.5.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет о технической

готовности объекта

-

Трусов С.Н.

01.12.2021

04 10 отсутствует-

1.5.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

значения результата

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт ввода объектов спорта

в эксплуатацию

-

Трусов С.Н.

25.12.2021

08 16 отсутствует-

1.5.11

Контрольная точка Акт выполненных

-

Лужецкая О.П.

22.12.2022

Взаимо 09 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Строительно-монтажные работы

завершены"

строительно-монтажных

работ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 2.0000,

Единица

Акт ввода объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Прочий тип документа

Сведения о контрактах,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

13 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 2.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

17 19 отсутствует-

1.5.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 2.0000, Единица

Отчет о достижении

значения результата

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о контрактах,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Лужецкая О.П.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.17

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт завершения

строительных работ

-

Лужецкая О.П.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 отсутствует-

1.5.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

14 16 отсутствует-

1.5.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетных

трансфертов

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.22

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

24 25 отсутствует-

1.5.23

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство объекта

спорта

-

Лужецкая О.П.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5.24

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт о завершении

строительно-монтажных

работ физкультурно-

оздоровительного

комплекса в г. Карачев

Брянской области

-

Лужецкая О.П.

15.12.2024

03 21 отсутствует-

1.5.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема выполненных

работ

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Рудин М.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.27

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

21 12 отсутствуют-

1.5.28

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

-

Рудин М.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

документы по оплате

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

Брянской области

предоставлена субсидия на

приобретение современного

оборудования и инвентаря

для организации

спортивной подготовки

Трусов С.Н.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

Соглашение

-

Соломко С.И.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта (в части результата

федерального проекта)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.7

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Трусов С.Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Шаповалова

Т.А.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлены комплекты

искусственных футбольных

полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы""

Брянской области

предоставлена субсидия на

приобретение

комплекта искусственного

футбольного поля

Трусов С.Н.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

Прочий тип документа

-

Трусов С.Н.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Капитально

отремонтированы спортивные

сооружения (стадионы),

находящиеся на территории

муниципальных образований

Брянской области"

 Проведение капитального

ремонта футбольных

стадионов муниципальной

собственности

Рудин М.В.

01.01.2021 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.8.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Трусов С.Н.

25.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о выполнении всех

мероприятий капитального

ремонта футбольных

стадионы, находящиеся в

муниципальной

собственности

-

Трусов С.Н.

25.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Трусов С.Н.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

заключения проверки

сметной стоимости

-

Трусов С.Н.

01.02.2022

05 11 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 4.0000, Единица

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Трусов С.Н.

15.03.2022

08 07 отсутствует-

1.8.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

мероприятий капитального

ремонта спортивных

сооружений (стадионы),

находящиеся на территории

муниципальных

образований Брянской

области

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.9

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Предоставление бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Рудин М.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 отсутствует-

1.8.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Рудин М.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.8.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Рудин М.В.

25.12.2023

08 10 отсутствует-

1.8.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.13

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт о

выполнении строительно-

монтажных работ

-

Гришина Н.С.

25.12.2023

19 21 ЕИС-

1.8.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

мероприятий капитального

ремонта спортивных

сооружений (стадионы)

-

Рудин М.В.

25.12.2024

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.15

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ

-

Рудин М.В.

25.12.2024

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гришина Н.С.

25.12.2024

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

За счет средств областного

бюджета обеспечено

Рудин М.В.

01.01.2022 25.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональной (муниципальной)

собственности за счет средств

областного бюджета"

строительство объектов

спортивной

инфраструктуры

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Решение о предоставлении

земельного участка

заказчику

-

Трусов С.Н.

25.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.9.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка на план-график

закупки на портале ЕИС

закупок

-

Лужецкая О.П.

24.11.2023

11 16 отсутствует-

1.9.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство объекты

спорта

-

Лужецкая О.П.

27.11.2023

02 04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

сведения о контрактах

заключенных по

результатам закупок

-

Лужецкая О.П.

22.12.2023

15 17 отсутствует-

1.9.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Решение по результатам

государственных экспертиз

-

Лужецкая О.П.

25.05.2024

01 03 отсутствует-

1.9.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке

выполненных работ,

поставленных товаров,

оказанных услуг

-

Лужецкая О.П.

25.11.2024

16 18 отсутствует-

1.9.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа о

завершении строительно-

монтажных работ

-

Рудин М.В.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 3.0000,

Акт ввода объект спорта в

эксплуатацию

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

11 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.9

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

 

-

Рудин М.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.9.10

Контрольная точка "Прочее

оборудование установлено"

 

-

Рудин М.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.11

Контрольная точка "Объект

функционирует"

 

-

Рудин М.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежные поручения об

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

 

-

Рудин М.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.9.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Рудин М.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы олимпийского резерва  поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 1,00 3,00 5,00 3,00 1,00 - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 1,00 - -3,005,00 1,001,00 3,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

город Брянск Единица 0

2018

- 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 - -4,00

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 25,00 27,00 32,00 8,00 8,00 - -8,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 8,00 - -8,0032,00 8,0025,00 27,00

Дубровский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

город Брянск Единица 0

2018

- 25,00 27,00 7,00 7,00 8,00 - -32,00

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 14,00 8,00 4,00 4,00 - - -5,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - -4,004,00 5,000,00 0,00

Гордеевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Клетнянский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Почепский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Клинцовский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Новозыбковский Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Суражский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 - - -0,00

Мглинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Навлинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Суземский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

Справочно: в целом по субъекту Единица 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 1,00 2,00 - -2,00



83

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 2,00 - -1,002,00 2,00- -

Карачевское Единица 0

2018

- - - - - 1,00 - --

город Брянск Единица 0

2018

- - - - 1,00 1,00 - -2,00

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

город Фокино Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Капитально отремонтированы спортивные сооружения (стадионы), находящиеся на территории муниципальных образований Брянской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - 7,00 1,00 1,00 - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 1,00 - -1,007,00 1,00- -

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дубровский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

город Брянск Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

город Сельцо Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

город Клинцы Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

город Фокино Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Погарский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Выгоничское Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности за счет средств областного бюджета
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - - - 3,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- 3,00 - --- -- -

Брасовский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - - 1,00 - --

город Брянск Единица 0

2021

- - - - - 2,00 - --



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Рудин М. В. Директор Лучкин Н. С. 15

2 Администратор регионального

проекта

Лужецкая О. П. Начальник отдела Рудин М. В. 30

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудин М. В. Директор Лучкин Н. С. 15

4 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Рудин М. В. 20

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудин М. В. Директор Лучкин Н. С. 15

6 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Рудин М. В. 20

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудин М. В. Директор Лучкин Н. С. 15

8 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Рудин М. В. 20

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

Трусов С. Н. Директор департамента

физической культуры и

Лучкин Н. С. 10



проекта спорта Брянской области

10 Участник регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 10

11 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Рудин М. В. 20

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудин М. В. Директор Лучкин Н. С. 15

13 Участник регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 10

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Директор департамента

физической культуры и спорта

Брянской области

Лучкин Н. С. 10

15 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Рудин М. В. 20

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Директор департамента

физической культуры и спорта

Брянской области

Лучкин Н. С. 10

17 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Рудин М. В. 20

Капитально отремонтированы спортивные сооружения (стадионы), находящиеся на территории муниципальных образований Брянской области

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудин М. В. Директор Лучкин Н. С. 15

19 Участник регионального Шаповалова Т. А. Главный консультант Рудин М. В. 20



проекта

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности за счет средств областного бюджета

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудин М. В. Директор Лучкин Н. С. 15

21 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Рудин М. В. 20


