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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

48,8000 2017

0,0000 50,8000 50,4000 52,7000 49,9000 50,4000 51,9000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП Государственн

ая

информационн

ая система

обязательного

медицинского

страхования

--

1.3.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

28,4000 2017

0,0000 26,5000 25,6000 24,7000 25,8000 24,8000 24,1000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением

53,2000 2017

0,0000 54,3000 54,9000 55,4000 56,0000 56,4000 59,2000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

49,90

00

50,00

00

50,00

00

50,10

00

50,10

00

50,20

00

Процент 50,4000

50,40

00

50,30

00

50,30

00

50,20

00

50,20

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

6,300

0

12,50

00

18,80

00

25,00

00

31,30

00

37,50

00

Процент 75,0000

68,80

00

62,50

00

56,30

00

50,00

00

43,80

00

ФП

1.3. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году)

25,70

00

25,60

00

25,60

00

25,50

00

25,40

00

25,30

00

Процент 24,8000

24,90

00

25,00

00

25,10

00

25,10

00

25,20

00

ФП

1.4. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением

56,00

00

56,10

00

56,10

00

56,10

00

56,20

00

56,20

00

Процент 56,4000

56,40

00

56,30

00

56,30

00

56,30

00

56,20

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Снижена

смертность от

новообразований, в

том числе от

злокачественных за

счет выявления

злокачественных

новообразований

на ранних стадиях

(I-II стадии),

повышения

удельного веса

больных со

злокачественными

новообразованиям

и, состоящих на

учете 5 лет и более

и снижения

одногодичной

летальности

больных со

злокачественными

новообразованиям

и. Организована и

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проводится

информационно-

коммуникационная

кампания,

направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и

повышение

приверженности к

лечению.

Организовано

финансовое

обеспечение

оказания

медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения). Создана

сеть центров

амбулаторной

онкологической

помощи (ЦАОП),
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечивающих

своевременность и

комфортность

прохождения

диагностических

процедур при

возникновении

подозрения о

наличии у

пациента

онкологического

заболевания,

имеющих в своей

структуре дневные

стационары для

повышения

доступности

методов

противоопухолево

й лекарственной

терапии

(химиотерапии).

Переоснащены

медицинские

организации,

оказывающие

медицинскую

помощь больным с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

онкологическими

заболеваниями.

Медицинские

организации

обеспечены

квалифицированн

ыми кадрами.

1.2

Информационно-

коммуникационной

кампанией,

направленной на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и

повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 50% аудитории

граждан старше 18

лет по основным

каналам: телевидение,

радио и в

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

Процен

т

- - - - -

Информационно-

коммуникационная

кампания будет

включать в себя

информирование

населения о

проведении

скринингов,

направленных на

раннее выявление

онкологических

заболеваний, о

необходимости

прохождения

профилактических

осмотров, в рамках

которых

предусмотрены

исследования,

которые позволяют

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2018

- -- 50,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обнаружить

злокачественное

новообразование

на ранней стадии.

Будет создан и

поддерживаться

интернет портал по

вопросам

выявления и

лечения

онкологических

заболеваний, где, в

том числе будет

размещена

информация о

медицинских

организациях,

оказывающих

помощь при

онкологических

заболеваниях, о

правах граждан

при получении

онкологической

помощи.

Будут размещены

рекламно-

информационные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материалы в СМИ,

в том числе на

региональных

телеканалах.

Будет проведен

анализ

информационного

пространства и

разработана

методика оценки

эффективности

рекламно-

информационных

кампаний/оценка

эффективности

рекламно-

информационных

кампаний.

1.3

Завершено оснащение

(переоснащение)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

Единиц

а

- 3,0

000

3,0

000

3,0

000

-

С 2019 по 2021 год

переоснащены

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие

помощь больным

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

). Нарастающий итог

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больн

ицы), участвующие

в переоснащении

медицинским

оборудованием,  в

соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«онкология».

1.4

Организованы центры

амбулаторной

онкологической

помощи .

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

4,0

000

5,0

000

 

В 2019

году определены

медицинские

организации,

обладающие

полным спектром

оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -5,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основных видов

злокачественных

новообразований

на принципах

мультикомандного

подхода и высокой

преемственности,

на базе которых

создаются не менее

5 центров

амбулаторной

онкологической

помощи в целях

сокращения сроков

диагностики и

повышения ее

качества.

1.5

Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

На основании

средних

нормативов объема

медицинской

помощи, в том

числе по профилю

«онкология» и

средних

нормативов

финансовых затрат

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

на единицу объема

медицинской

помощи, в том

числе по профилю

«онкология»,

установленных в

Программах

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

медицинской

помощи, Брянской

областью будут

приняты

территориальные

программы

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

медицинской

помощи.

1.6

Оснащены

(переоснащены)

Единиц

а

- 3,0

000

3,0

000

3,0

000

3,0

000

С 2019 по 2024 год

переоснащены

Приобре

тение

0,0000 2018

- -3,0

000

3,0

000

-



14

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больниц

ы)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больн

ицы), участвующие

в переоснащении

медицинским

оборудованием.

товаров,

работ,

услуг
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Оснащены (переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации, оказывающие

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

1.1

255 637,90584 742,30 233 218,00322 732,10 145 022,60 1 604 252,5062 899,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

255 637,90584 742,30 233 218,00322 732,10 145 022,60 1 604 252,5062 899,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

255 637,90584 742,30 233 218,00322 732,10 145 022,60 1 604 252,5062 899,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.2

1 963 995,841 600 000,00 1 657 071,271 150 000,00 1 957 505,80 10 319 556,811 990 983,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

1 963 995,841 600 000,00 1 657 071,271 150 000,00 1 957 505,80 10 319 556,811 990 983,90

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.2.1.3.

1 963 995,841 600 000,00 1 657 071,271 150 000,00 1 957 505,80 10 319 556,811 990 983,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Информационно-коммуникационной

кампанией, направленной на раннее

выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению,

охвачено не менее 50% аудитории

граждан старше 18 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

1.3

260,00260,00 260,00260,00 260,00 1 560,00260,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

260,00260,00 260,00260,00 260,00 1 560,00260,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.3.1.3.

260,00260,00 260,00260,00 260,00 1 560,00260,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 472 992,10 2 185 002,30 1 890 549,27 2 219 893,74

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 054 143,50 2 102 788,40 11 925 369,31

1 472 992,10 2 219 893,742 185 002,30 1 890 549,27 2 054 143,50 2 102 788,40 11 925 369,31

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

1 150 260,00 1 600 260,00 1 657 331,27 1 964 255,84 1 991 243,90 1 957 765,80 10 321 116,81

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

0,00 0,00 15 724,90 31 784,28 33 117,61 61 922,70

62 899,60

62 732,3362 732,3361 922,7061 922,7061 922,70

1.2. Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Информационно-коммуникационной

кампанией, направленной на раннее

выявление онкологических заболеваний

и повышение приверженности к

лечению, охвачено не менее 50%

аудитории граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение, радио и

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 15 724,90 31 784,28 33 117,61 61 922,70

62 899,60

62 732,3362 732,3361 922,7061 922,7061 922,70
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Разработаны,

утверждены и реализуются

региональные программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

Снижена смертность от

новообразований, в том

числе от злокачественных

за счет выявления

злокачественных

новообразований на ранних

стадиях (I-II стадии),

повышения удельного веса

больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более и снижения

одногодичной летальности

больных со

злокачественными

новообразованиями.

Организована и проводится

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

Галаганов С.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваний и повышение

приверженности к лечению.

Организовано финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами лечения).

Создана сеть центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), обеспечивающих

своевременность и

комфортность прохождения

диагностических процедур

при возникновении

подозрения о наличии у

пациента онкологического

заболевания, имеющих в

своей структуре дневные

стационары для повышения

доступности методов

противоопухолевой

лекарственной терапии

(химиотерапии).

Переоснащены

медицинские организации,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказывающие медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями.

Медицинские организации

обеспечены

квалифицированными

кадрами.

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Разработана

и реализована региональная

программа борьбы с

онкологическими заболеваниями

в Брянской области"

Постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями»

-

Бардуков А.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Прочий тип документа

Актуализация

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Мосин В.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

Отчет мониторинг

исполнения соглашений

-

Галаганов С.А.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.9

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1 квартал 2022

года"

Отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1

квартал 2022 года

-

Щербакова

А.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Прочий тип документа

Актуализация

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Галаганов С.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.11

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-2 кварталы

2022 года"

Отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-2

кварталы 2022 года

-

Щербакова

А.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-3 кварталы

2022 года"

Отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-3

кварталы 2022 года

-

Щербакова

А.В.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 2022 год"

Отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 2022 год

-

Щербакова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет мониторинг

исполнения соглашений

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

Отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

-

Щербакова

А.В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1 квартал 2023

года"

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1

квартал 2023 года

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Прочий тип документа

Актуализация

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Галаганов С.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-2 кварталы

2023 года"

Отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-2

кварталы 2023 года

-

Щербакова

А.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.18

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-3 кварталы

2023 года"

Отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-3

кварталы 2023 года

-

Щербакова

А.В.

15.10.2023

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 2023 год"

Отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 2023 год

-

Щербакова

А.В.

31.12.2023

08 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

Отчет мониторинг

исполнения соглашений

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

05 02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

1.1.21

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1 квартал 2024

года"

Отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1

квартал 2024 года

-

Щербакова

А.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.22

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-2 кварталы

2024 года"

Отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-2

кварталы 2024 года

-

Щербакова

А.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

Отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

-

Щербакова

А.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-3 кварталы

2024 года"

онкологическими

заболеваниями» за 1-3

кварталы 2024 года

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 2024 год"

Отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 2024 год

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

Отчет мониторинг

исполнения соглашений

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

02 02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

1.2

Результат "Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи "

 

В 2019 году определены

медицинские организации,

обладающие полным

спектром оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на

принципах

мультикомандного подхода

и высокой

преемственности, на базе

которых создаются не менее

5 центров амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения

ее качества.

Галаганов С.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка

"Организована работа сети

центров амбулаторной

Прочий тип документа

Локальные акты о создании

центров амбулаторной

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онкологической помощи " онкологической помощирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Организована работа сети

центров амбулаторной

онкологической помощи"

Прочий тип документа

Локальные акты о создании

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2021 году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

решение о создании

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2021 году

-

Мосин В.В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

й бюджет"

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

Приказ

-

Галаганов С.А.

31.12.2021

02 04 отсутствует-

1.2.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2021 год", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получены лицензии

-

Галаганов С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка

"Организована работа сети

центров амбулаторной

онкологической помощи"

Прочий тип документа

Локальные акты о создании

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Галаганов С.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

й бюджет"

1.2.7

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2022 году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Решение о создании

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2022 году

-

Галаганов С.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2022

года"

Отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал

2022 года

-

Щербакова

А.В.

10.04.2022

06 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.9

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2022

года"

Отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы

2022 года

-

Щербакова

А.В.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2022

года"

Отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы

2022 года

-

Щербакова

А.В.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.11

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2022 год"

Отчет субъекта Российской

Федерации за 2022 год

-

Щербакова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

Приказ

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

01 05 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.13

Контрольная точка

"Представлены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения) за

2022 год"

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.14

Контрольная точка

"Организована работа сети

центров амбулаторной

онкологической помощи"

Прочий тип документа

Локальные акты о создании

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

06 07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.15

Контрольная точка "Принято Прочий тип документа

-

Галаганов С.А.

28.02.2023

Взаимо Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2023 году", значение: 0.0000

решение о создании

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2023 году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.16

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2023

года"

Отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал

2023 года

-

Щербакова

А.В.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.17

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2023

года"

Отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы

2023 года

-

Щербакова

А.В.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2023

года"

Отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы

2023 года

-

Щербакова

А.В.

10.10.2023

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.19

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2023 год"

Отчет субъекта Российской

Федерации за 2023 год

-

Щербакова

А.В.

29.12.2023

09 01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.20

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

решение о создании

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.21

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2024 году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

решение о создании

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2024 году

-

Галаганов С.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.22

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2024

года"

Отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал

2024 года

-

Щербакова

А.В.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.23

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2024

года"

Отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы

2024 года

-

Щербакова

А.В.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.24

Контрольная точка "Представлен Отчет субъекта Российской

-

Щербакова

10.10.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2024

года"

Федерации за 1-3 кварталы

2024 года

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.2.25

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2024 год"

Отчет субъекта Российской

Федерации за 2024 год

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.26

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

решение о создании

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

06 05  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

-



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.27

Контрольная точка

"Представлены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения) за

2024 год"

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Оснащены

(переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

С 2019 по 2024 год

переоснащены

медицинским

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы),

участвующие в

переоснащении

медицинским

Галаганов С.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием.

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

Прочий тип документа

Контракт

-

Мосин В.В.

10.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.4

Контрольная точка

"Подготовлены помещения под

монтаж «тяжелого»

оборудования."

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

01.11.2021

03 01  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

30.12.2021

04 01 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

й бюджет"

1.3.6

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

Прочий тип документа

дорожная карта оснащения

(переоснащения)

медицинским

оборудованием

региональных медицинских

организаций

-

Щербакова

А.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.7

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Прочий тип документа

Контракт

-

Галаганов С.А.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

03 02  

Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.10

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

Прочий тип документа

дорожная карта оснащения

(переоснащения)

медицинским

оборудованием

региональных медицинских

организаций

-

Щербакова

А.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Галаганов С.А.

31.07.2023

03 02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Прочий тип документа

Контракт

-

Галаганов С.А.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.13

Контрольная точка Отчет Департамента

-

Галаганов С.А.

29.12.2023

01 Взаимо  -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

здравоохранения Брянской

области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.14

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

Прочий тип документа

дорожная карта оснащения

(переоснащения)

медицинским

оборудованием

региональных медицинских

организаций

-

Щербакова

А.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

Прочий тип документа

Контракт

-

Галаганов С.А.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

01  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

03 02  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Электронны

й бюджет"

1.4

Результат "Завершено оснащение

(переоснащение) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

С 2019 по 2021 год

переоснащены

медицинским

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы),

участвующие в

переоснащении

медицинским

оборудованием,  в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи по профилю

«онкология».

Галаганов С.А.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5

Результат "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями"

На основании средних

нормативов объема

медицинской помощи, в

том числе по профилю

«онкология» и средних

нормативов финансовых

затрат на единицу объема

медицинской помощи, в

том числе по профилю

«онкология»,

установленных в

Программах

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи, Брянской

областью будут приняты

территориальные

программы

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи.

Зайцева М.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Прочий тип документа

-

Туруло В.М.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Прочий тип документа

-

Туруло В.М.

30.06.2020

04 06 --

1.5.3

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Прочий тип документа

-

Туруло В.М.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и дневного

Прочий тип документа

-

Туруло В.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

стационаров." отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Прочий тип документа

-

Туруло В.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1 квартал 2021

года"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Туруло В.М.

30.04.2021

04 06 отсутствует-

1.5.7

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1-2 квартал 2021

года"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Туруло В.М.

31.07.2021

05 07 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.5.8

Контрольная точка "Представлен Отчет Территориального

-

Туруло В.М.

31.10.2021

06 02 Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1-3 квартал 2021

года"

фонда обязательного

медицинского страхования

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

1.5.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждена Программа

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи

-

Туруло В.М.

31.12.2021

04 03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.5.10

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2021 год",

значение: 0.0000

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Туруло В.М.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06  

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.5.11

Контрольная точка "Представлен Отчет за 1 кв. 2022 года

-

Туруло В.М.

20.04.2022

05 07 Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1 кв. 2022 года",

значение: 0.0000

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

1.5.12

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2 кв. 2022 года",

значение: 0.0000

Отчет за 2 кв. 2022 года

-

Туруло В.М.

20.07.2022

06 08 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.5.13

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 3 кв. 2022 года",

значение: 0.0000

Отчет за 3 кв. 2022 года

-

Туруло В.М.

20.10.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.5.14

Контрольная точка "Представлен Отчет Отчет ФФОМС

-

Зайцева М.А.

31.03.2023

Взаимо 03 Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2022 году по сравнению с

аналогичным периодом 2021 года

"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

1.5.15

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2 кв. 2023 года"

Отчет за 2 кв. 2023 года

-

Зайцева М.А.

20.07.2023

04 05 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.5.16

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 3 кв. 2023 года"

Отчет за 3 кв. 2023 года

-

Зайцева М.А.

20.10.2023

06 03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Годовой отчет о

реализации результата

-

Зайцева М.А.

29.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.5.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Годовой отчет

ФФОМС

-

Зайцева М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05  

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.5.19

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

Отчет ФФОМС

-

Зайцева М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06  

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

клиническими рекомендациями в

2024 году по сравнению с

аналогичным периодом 2023 года

"

и

отсутст

вует

о

страхования

1.5.20

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

период с 2019 по 2024 годы"

Отчет ФФОМС

-

Зайцева М.А.

31.12.2024

04 05  

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.6

Результат "Информационно-

коммуникационной кампанией,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 50%

аудитории граждан старше 18 лет

по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»"

Информационно-

коммуникационная

кампания будет включать в

себя информирование

населения о проведении

скринингов, направленных

на раннее выявление

онкологических

заболеваний, о

необходимости

прохождения

профилактических

осмотров, в рамках которых

предусмотрены

исследования, которые

Щербакова

А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

позволяют обнаружить

злокачественное

новообразование на ранней

стадии.

Будет создан и

поддерживаться интернет

портал по вопросам

выявления и лечения

онкологических

заболеваний, где, в том

числе будет размещена

информация о медицинских

организациях,

оказывающих помощь при

онкологических

заболеваниях, о правах

граждан при получении

онкологической помощи.

Будут размещены рекламно-

информационные

материалы в СМИ, в том

числе на региональных

телеканалах.

Будет проведен анализ

информационного

пространства и разработана

методика оценки

эффективности рекламно-

информационных

кампаний/оценка

эффективности рекламно-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных

кампаний.

1.6.1

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на ранее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению"

Отчет Минздрава России о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышению

приверженности к лечению

-

Щербакова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.6.2

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на ранее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению"

Отчет Минздрава России о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышению

приверженности к лечению

-

Щербакова

А.В.

31.12.2020

04 06 --

1.6.3

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению",

Отчет о результатах

проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

-

Щербакова

А.В.

31.12.2021

05 07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 заболеваний и повышению

приверженности к лечению

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.6.4

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Отчет Минздрава России о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышению

приверженности к лечению

-

Щербакова

А.В.

31.12.2022

06 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.5

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Отчет Минздрава России о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышению

приверженности к лечению

-

Щербакова

А.В.

29.12.2023

07 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.6.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

01 03 --

1.6.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Проведена

информационно-

Отчет Минздрава России о

результатах проведения

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

Государствен

ная

-



62

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышению

приверженности к лечению

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"



Участники регионального проекта

0

63

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 10

Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

4 Участник регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 10

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

8 Ответственный за достижение Зайцева М. А. Директор - 10



результата регионального

проекта

Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к

лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 10


