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регионального проекта

Содействие занятости (Брянская область)

1. Основные положения

Содействие занятости (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Содействие занятости (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Агафонова И.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Петров Е.А.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Роганкова Ю.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Содействие занятости населения, государственное

регулирование социально-трудовых отношений и охраны

труда в Брянской области

Региональные проекты, входящие в состав национальных

проектов

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие образования и науки Брянской области

Региональные проекты, входящие в состав национальных

проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом

0,7250 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,4450 1,4500 1,4550 1,4550

Тысяча

мест

ФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.2.

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

90,9000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 98,0300 99,6700 100,000

0

100,000

0

ПроцентФП ФГИС ДДО

--

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1.

Доля занятых граждан из

числа участников

дополнительных

мероприятий

0,0000 2022

- - - - - 75,0000 0,0000

ПроцентФП Информацион

ная система

консолидации

отчетности

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Количество дополнительно созданных мест с

целью обеспечения дошкольным образованием

детей в возрасте  до 3 лет нарастающим

итогом

1,455

0

1,455

0

1,455

0

1,455

0

1,455

0

1,455

0

Тысяча

мест

1,4550

1,455

0

1,455

0

1,455

0

1,455

0

1,455

0

ФП

1.2. Доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1. Доля занятых граждан из числа участников

дополнительных мероприятий

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

55,00

00

Процент 75,0000

75,00

00

55,00

00

55,00

00

55,00

00

55,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы

дополнительные

места для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

Место

- - 10,

000

0

5,0

000

5,0

000

Создание

дополнительных

мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

у индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -5,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

присмотр и уход за

детьми. Нарастающий

итог

присмотр и уход за

детьми позволит:

повысить

доступность

дошкольного

образования;

удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми; создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей

дошкольного

возраста;

 сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услуг по

присмотру и уходу

за детьми от 1,5 до

3 лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей.

1.2

Созданы

дополнительные

места для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет в дошкольных

образовательных

организациях.

Нарастающий итог

Тысяча

мест

- 0,0

000

0,3

800

0,6

500

-

Создание

дополнительных

мест для детей в

возрасте от

полутора до трех

лет позволит:

 повысить

доступность

дошкольного

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования, в том

числе для детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов;

 увеличить сеть

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования;

 удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми; создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возрасте от

полутора до трёх

лет; сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услугами по

присмотру и уходу

за детьми от

полутора до трёх

лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Количество центров

занятости населения в

Брянской области, в

которых реализуются

или реализованы

проекты по

модернизации

Единиц

а

- - - 1,0

000

2,0

000

Эффектом

достижения

результата является

повышение

эффективности

деятельности

модернизируемых

центров занятости

населения за счет

реализации одного

или нескольких из

следующих

направлений:

внедрение

принципов и

инструментов

бережливого

производства,

оптимизацию

процессов и

предоставление

услуг с учетом

жизненных

ситуаций граждан

и бизнес-ситуаций

работодателей;

текущий и

капитальный

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ремонт здания и

помещения центра

занятости

населения;

оснащение рабочих

мест работников

центров занятости

населения;

внедрение

фирменного стиля

оформления

центров занятости

населения;

внедрение и

организационно-

методическое

сопровождение

функционирования

автоматизированн

ых

информационных

систем;

формирование

системы контроля

и оценки качества

предоставления

государственных

услуг в органах
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

службы занятости.

3

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

3.1

Созданы

дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для

детей в возрасте до 3

лет, тыс. мест

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Тысяча

мест

- 0,7

800

- - -

Создание

 дополнительных

мест для детей в

возрасте до трех

лет позволит:

 повысить

доступность

дошкольного

образования, в том

числе для детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов;

 увеличить сеть

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования;

 удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -- -

-



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовании и

присмотре и уходе

за детьми; создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в

возрасте до трёх

лет; сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услугами по

присмотру и уходу

за детьми до трёх
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей

4

Снижение напряжённости на рынке труда

4.1

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

временного

трудоустройства

граждане из числа

работников,

находящихся под

риском увольнения

Челове

к

- - - - -

Организация

временных работ

(компенсация

работодателям

расходов на

частичную оплату

труда при

организации

временного

трудоустройства

работников,

находящихся под

риском увольнения

и материально-

техническое

обеспечение

работ). Участники

– работники,

находящиеся под

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -15,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

риском увольнения

(введение режима

неполного

рабочего времени,

временная

остановка работ,

предоставление

отпусков без

сохранения

заработной платы,

проведение

мероприятий по

высвобождению

работников).

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 15 человек.

Период проведения

временных работ –

не превышает 3

месяца.

4.2

Прошли

профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

Челове

к

- - - - -

Организация

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -147

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образование

работники

промышленных

предприятий

оборонно-

промышленного

комплекса

образования

работников

промышленных

предприятий

оборонно-

промышленного

комплекса.

Участники –

работники

промышленных

предприятий

оборонно-

промышленного

комплекса.

4.3

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

общественных работ

граждане,

зарегистрированные в

органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан

Челове

к

- - - - -

Организация

общественных

работ

(компенсация

работодателям

расходов на

частичную оплату

труда при

организации

общественных

работ для граждан,

зарегистрированны

х в органах службы

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -155

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных

граждан).

Участники –

граждане,

зарегистрированны

е в органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных

граждан.

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 155 человек.

Период проведения

общественных

работ – до 3-х

месяцев.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0

Созданы дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3

лет, тыс. мест нарастающим итогом

1.1

0,008 829,84 0,00512 951,85 0,00 521 781,690,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,008 829,84 0,00512 951,85 0,00 521 781,690,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,00487 304,25 0,00 487 304,250,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 0,00487 304,25 0,00 487 304,250,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,00487 304,25 0,00 487 304,250,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,008 829,84 0,00512 951,85 0,00 521 781,690,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях

1.2

51 913,99517 471,74 430 959,07130 951,60 0,00 1 131 296,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

51 913,99517 471,74 430 959,07130 951,60 0,00 1 131 296,400,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

49 536,94491 598,15 409 411,11124 404,02 0,00 1 074 950,220,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

49 536,94491 598,15 409 411,11124 404,02 0,00 1 074 950,220,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

49 536,94491 598,15 409 411,11124 404,02 0,00 1 074 950,220,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

51 913,99517 471,74 430 959,07130 951,60 0,00 1 131 296,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

1.3

616,971 233,84 616,970,00 0,00 3 084,75616,97

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

616,971 233,84 616,970,00 0,00 3 084,75616,97

бюджет субъекта1.3.1.1.

616,971 233,84 616,970,00 0,00 3 084,75616,97

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2

0

В Брянской области прошли переобучение

и повышение квалификации не менее 1661

женщины, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в

органы службы занятости

2.1

0,004 099,80 0,000,00 0,00 4 099,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,004 099,80 0,000,00 0,00 4 099,800,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,004 099,80 0,000,00 0,00 4 099,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения0

Количество центров занятости населения

в Брянской области, в которых

реализуются или реализованы проекты по

модернизации

3.1

5 000,000,00 24 000,000,00 0,00 29 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

5 000,000,00 24 000,000,00 0,00 29 000,000,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

5 000,000,00 24 000,000,00 0,00 29 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

4 Снижение напряжённости на рынке труда 0

Прошли профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование работники

промышленных предприятий оборонно-

промышленного комплекса

4.1

0,000,00 0,000,00 0,00 8 758,308 758,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 8 758,308 758,30

бюджет субъекта4.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 8 758,308 758,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приняли участие в мероприятиях по

организации временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском увольнения

4.2

0,000,00 0,000,00 0,00 693,98693,98

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 693,98693,98

бюджет субъекта4.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 693,98693,98

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Приняли участие в мероприятиях по

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая безработных

граждан

4.3

0,000,00 0,000,00 0,00 9 818,489 818,48

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 9 818,489 818,48

бюджет субъекта4.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 9 818,489 818,48

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

643 903,45 531 635,22 455 576,04 57 530,96

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

19 887,73 0,00 1 708 533,40

643 903,45 57 530,96531 635,22 455 576,04 19 887,73 0,00 1 708 533,40

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Созданы дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3

лет, тыс. мест нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы дополнительные места для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы дополнительные места для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр

и уход за детьми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616,97

616,97616,97616,970,000,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1. Количество центров занятости населения

в Брянской области, в которых

реализуются или реализованы проекты

по модернизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

3 Снижение напряжённости на рынке труда

3.1. Прошли профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных предприятий

оборонно-промышленного комплекса

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 758,30

8 758,301 751,700,000,000,00

3.2. Приняли участие в мероприятиях по

организации временного

трудоустройства граждане из числа

работников, находящихся под риском

увольнения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

693,98

370,00370,00370,000,000,00

3.3. Приняли участие в мероприятиях по

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан

0,00 0,00 0,00 3 824,50 4 975,50 7 033,43

9 818,48

9 818,489 818,488 160,207 731,237 731,23

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 3 824,50 4 975,50 7 033,43

19 887,73

19 563,7512 557,159 147,177 731,237 731,23
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7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Содействие занятости (Брянская область)» одним из направлений является создание дополнительных мест для самых

маленьких детей в детских садах (далее – дошкольные организации). Одна из задач государства – создавать условия для семей, способствующие увеличению

рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть

родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную

роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка. В целях обеспечения

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет привлекается негосударственный сектор дошкольного образования. В рамках

реализации проекта негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми будет оказана финансовая и

методическая поддержка, что позволит создать в короткие сроки дополнительно новые группы для детей от полутора до трех лет. В условиях усиления

внешнего санкционного геополитического и экономического давления необходимо своевременно принять меры по поддержки занятости населения и рынка

труда. В связи с реализацией недружественных действий иностранных государств и международных организаций численность работников, находящихся под

риском увольнения, а также безработных граждан может возрасти в разы. В 2023 году в целях поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в

условиях введенных в отношении России западных санкций будут реализованы дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности

на рынке труда Брянской области: организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая безработных граждан; организация временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском

увольнения; организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий

оборонно-промышленного комплекса. Это действующий механизм, который помогает снизить напряженность на рынке труда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Результат "Созданы

дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс. мест

нарастающим итогом"

Создание  дополнительных

мест для детей в возрасте до

трех лет позволит:

 повысить доступность

дошкольного образования, в

том числе для детей с ОВЗ и

детей-инвалидов;

 увеличить сеть

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования; удовлетворить

актуальный спрос

населения в дошкольном

образовании и присмотре и

уходе за детьми; создать

потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

Егорова Е.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имеющих детей в возрасте

до трёх лет; сохранить

позитивные тенденции

роста рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услугами по

присмотру и уходу за

детьми до трёх лет, а также

повышения материально-

финансовой

состоятельности семей

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Ширяев В.М.

28.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 --

1.1.2

Контрольная точка

"Используются правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Прочий тип документа

-

Ширяев В.М.

01.08.2019

25 29 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет в

организациях (негосударственной

формы собственности) и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, и

присмотру и уходу за детьми"

1.1.3

Контрольная точка "Используется

в работе перечень средств

обучения и воспитания,

необходимых для реализации

образовательных программ

дошкольного образования,

соответствующих современным

условиям необходимого в целях

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора

до трех лет в организациях

(негосударственной формы

собственности) и у

индивидуальных

предпринимателей,

Приказ приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Ширяев В.М.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, и

присмотр и уход за детьми"

1.1.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Ширяев В.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

-

Ширяев В.М.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2019

06 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Созданы

дополнительные места для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях"

Создание дополнительных

мест для детей в возрасте от

полутора до трех лет

позволит: повысить

доступность дошкольного

образования, в том числе

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; увеличить сеть

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования; удовлетворить

актуальный спрос

населения в дошкольном

образовании и присмотре и

уходе за детьми; создать

потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

Ширяев В.М.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей в возрасте

от полутора до трёх лет;

 сохранить позитивные

тенденции роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услугами по

присмотру и уходу за

детьми от полутора до трёх

лет, а также повышения

материально-финансовой

состоятельности семей

1.2.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Ширяев В.М.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.2.2

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

Прочий тип документа

-

Ширяев В.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию", значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Егорова Е.В.

06.04.2021

16 17 --

1.2.6

Контрольная точка "Разработка и

утверждение нормативного акта,

определяющего методику расчета

среднего время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Постановление

Правительства Брянской

области "О внесении

изменений в

государственную

программу "Развитие

образования и науки

Брянской области"

-

Егорова Е.В.

01.05.2021

02 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Егорова Е.В.

10.06.2021

17 10 --

1.2.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов. Указана дата

окончания контрольной

точки по отчету за 3

квартал, годовой отчет

будет представлен в срок до

15 февраля 2022 года

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Созданы

дополнительные места для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

Создание дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

Андреева А.А.

01.01.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

позволит: повысить

доступность дошкольного

образования; удовлетворить

актуальный спрос

населения в дошкольном

образовании и присмотре и

уходе за детьми; создать

потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей

дошкольного возраста;

 сохранить позитивные

тенденции роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услуг по

присмотру и уходу за

детьми от 1,5 до 3 лет, а

также повышения

материально-финансовой

состоятельности семей.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Ширяев В.М.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Ширяев В.М.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу для

создания дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

расходах бюджета субъекта

Российской Федерации в форме

электронного документа по

итогам III квартала 2022 года "

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

расходах бюджетов

субъектов Российской

Федерации по итогам III

квартала 2022 года

-

Ширяев В.М.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Отчет о реализации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу для

создания дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о расходах

бюджета субъекта Российской

Федерации в рамках реализации

мероприятия по итогам II

квартала 2023 года "

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

расходах бюджета субъекта

Российской Федерации в

рамках реализации

мероприятия по итогам II

квартала 2023 года

-

Ширяев В.М.

15.07.2023

09 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу для

создания дополнительных

мест для детей в возрасте от

-

Андреева А.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1,5 до 3 летьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о расходах

бюджета субъекта Российской

Федерации в рамках реализации

мероприятия по итогам III

квартала 2022 года "

Отчет Предоставлен отчет о

расходах бюджета субъекта

Российской Федерации в

рамках реализации

мероприятия по итогам III

квартала 2023 года

-

Андреева А.А.

15.10.2023

07 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет о реализации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Андреева А.А.

31.12.2023

08 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет о выполнении

соглашения о

-

Андреева А.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Результат "Количество центров

занятости населения в Брянской

области, в которых реализуются

или реализованы проекты по

модернизации"

Эффектом достижения

результата является

повышение эффективности

деятельности

модернизируемых центров

занятости населения за счет

реализации одного или

нескольких из следующих

направлений: внедрение

принципов и инструментов

бережливого производства,

оптимизацию процессов и

предоставление услуг с

учетом жизненных

ситуаций граждан и бизнес-

ситуаций работодателей;

текущий и капитальный

ремонт здания и помещения

центра занятости

Новикова Н.В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населения; оснащение

рабочих мест работников

центров занятости

населения; внедрение

фирменного стиля

оформления центров

занятости населения;

внедрение и

организационно-

методическое

сопровождение

функционирования

автоматизированных

информационных систем;

формирование системы

контроля и оценки качества

предоставления

государственных услуг в

органах службы занятости.

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

ссылка на план закупок

-

Новикова Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Новикова Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт выполненных работ,

оказанных услуг

-

Новикова Н.В.

31.12.2021

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение по

оплате выполненных работ,

оказанных услуг

-

Новикова Н.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

ссылка на план закупок

-

Новикова Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Новикова Н.В.

31.12.2022

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема выполненных

работ, оказанных услуг

-

Новикова Н.В.

31.12.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение об

оплате выполненных работ,

оказанных услуг

-

Новикова Н.В.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации в

2023 году на территории

Брянской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Новикова Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет о реализации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Новикова Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3

Снижение напряжённости на рынке труда
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1

Результат "Прошли

профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных

предприятий оборонно-

промышленного комплекса"

Организация

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования работников

промышленных

предприятий оборонно-

промышленного комплекса.

 Участники – работники

промышленных

предприятий оборонно-

промышленного комплекса.

Роганкова

Ю.В.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Консолидац

ия

отчетности"

Нет

3.1.1

Контрольная точка

"Сформирован промежуточный

отчет "

Справка управления

государственной службы по

труду и занятости

населения Брянской

области

-

Роганкова

Ю.В.

20.07.2023

01 06 --

3.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Роганкова

Ю.В.

30.11.2023

03 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Роганкова

Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения

-

Роганкова

Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

3.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет управления

государственной службы по

труду и занятости

населения Брянской

области об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Роганкова

Ю.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Роганкова

Ю.В.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.2

Результат "Приняли участие в

мероприятиях по организации

временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском

увольнения"

Организация временных

работ (компенсация

работодателям расходов на

частичную оплату труда

при организации

временного

трудоустройства

работников, находящихся

под риском увольнения и

материально-техническое

обеспечение работ).

Участники – работники,

находящиеся под риском

увольнения (введение

режима неполного рабочего

времени, временная

остановка работ,

предоставление отпусков

без сохранения заработной

Роганкова

Ю.В.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Консолидац

ия

отчетности"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

платы, проведение

мероприятий по

высвобождению

работников). Планируемая

численность участников в

2023 году – 15 человек.

Период проведения

временных работ – не

превышает 3 месяца.

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

порядков организации и

финансирования

дополнительных

мероприятий,

направленных на снижение

напряженности на рынке

труда Брянской области

-

Роганкова

Ю.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

3.2.2

Контрольная точка

"Сформирован промежуточный

отчет "

Справка управления

государственной службы по

труду и занятости

населения Брянской

области

-

Роганкова

Ю.В.

20.07.2023

01 05 --

3.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Роганкова

Ю.В.

30.11.2023

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

3.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Роганкова

Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Роганкова

Ю.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет управления

государственной службы по

труду и занятости

-

Роганкова

Ю.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" населения Брянской

области об использовании

межбюджетных

трансфертов

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3

Результат "Приняли участие в

мероприятиях по организации

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан"

Организация общественных

работ (компенсация

работодателям расходов на

частичную оплату труда

при организации

общественных работ для

граждан,

зарегистрированных в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан).

Участники – граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан.

Планируемая численность

участников в 2023 году –

155 человек. Период

проведения общественных

Роганкова

Ю.В.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Консолидац

ия

отчетности"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ – до 3-х месяцев.

3.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

порядков организации и

финансирования

дополнительных

мероприятий,

направленных на снижение

напряженности на рынке

труда Брянской области

-

Роганкова

Ю.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

3.3.2

Контрольная точка

"Сформирован промежуточный

отчет "

Справка управления

государственной службы по

труду и занятости

населения Брянской

области

-

Роганкова

Ю.В.

20.07.2023

01 05 --

3.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Роганкова

Ю.В.

30.11.2023

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Роганкова

Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Роганкова

Ю.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет управления

государственной службы по

труду и занятости

населения Брянской

области об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Роганкова

Ю.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

- 0,000020200,00 0,9350 0,93500,9350город Брянск 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0300 0,03000,0300Суземский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0550 0,05500,0550город Клинцы 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0550 0,05500,0550Навлинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0550 0,05500,0550Выгоничский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0800 0,08000,0800Суражский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0800 0,08000,0800Брянский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0150 0,01500,0150Комаричский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,1200 0,12000,1200Почепский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

мест

0

2019

- 0,00 0,38 0,65 - - - --

Тысяча

мест

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --0,67 -0,00 0,34

Суземский муниципальный район

Тысяча

мест

0

2019

- 0,00 0,00 - - - - -0,03

Навлинский муниципальный район

Тысяча

мест

0

2019

- 0,00 0,06 - - - - -0,06

город Брянск

Тысяча

мест

0

2019

- 0,00 0,23 - - - - -0,35

город Клинцы

Тысяча

мест

0

2019

- 0,00 0,06 - - - - -0,06
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Почепский муниципальный район

Тысяча

мест

0

2019

- 0,00 0,00 - - - - -0,12

Выгоничский муниципальный район

Тысяча

мест

0

2019

- 0,00 0,00 - - - - -0,06



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Петров Е. А. Директор департамента Агафонова И. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Роганкова Ю. В. Заместитель директора

департамента

Петров Е. А. 15

Количество центров занятости населения в Брянской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Новикова Н. В. Начальник управления Агафонова И. В. 16

4 Участник регионального

проекта

Рутковская Н. В. Заместитель начальника

управления

Новикова Н. В. 10

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Ширяев В. М. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Миронова В. М. 13

7 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Заместитель директора Ширяев В. М. 10

8 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Андреева А. А. 10

9 Участник регионального

проекта

Кирюхина О. В. Главный консультант Андреева А. А. 10

10 Участник регионального

проекта

Новикова С. Н. Начальник отдела Андреева А. А. 10

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях



11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ширяев В. М. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Миронова В. М. 13

12 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Заместитель директора Ширяев В. М. 10

13 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Андреева А. А. 10

14 Участник регионального

проекта

Кирюхина О. В. Главный консультант Андреева А. А. 10

15 Участник регионального

проекта

Новикова С. Н. Начальник отдела Андреева А. А. 10

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреева А. А. Временно исполняющий

обязанности директора

Миронова В. М. 5

17 Участник регионального

проекта

Новикова С. Н. Начальник отдела Андреева А. А. 10

18 Участник регионального

проекта

Кирюхина О. В. Главный консультант Андреева А. А. 10

Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-

промышленного комплекса

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Роганкова Ю. В. Заместитель директора

департамента

Петров Е. А. 15

20 Участник регионального

проекта

Петров Е. А. Директор департамента Агафонова И. В. 10

21 Участник регионального

проекта

Роганкова Ю. В. Заместитель директора

департамента

Петров Е. А. 15



Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Роганкова Ю. В. Заместитель директора

департамента

Петров Е. А. 15

23 Участник регионального

проекта

Петров Е. А. Директор департамента Агафонова И. В. 10

24 Участник регионального

проекта

Роганкова Ю. В. Заместитель директора

департамента

Петров Е. А. 15

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая безработных граждан

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Роганкова Ю. В. Заместитель директора

департамента

Петров Е. А. 15

26 Участник регионального

проекта

Петров Е. А. Директор департамента Агафонова И. В. 10

27 Участник регионального

проекта

Роганкова Ю. В. Заместитель директора

департамента

Петров Е. А. 15


